
Item TRECHO 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês C.Total

1 Serviços preliminares 189.273,46 7.479,37 7.479,37 7.479,37 211.711,57

89,40% 3,53% 3,53% 3,53% 100%

2 Terraplanagem 25.829,12 25.829,12 51.658,23

50,00% 50,00% 100%

3 Radier 429.990,92 429.990,92 859.981,83

50,00% 50,00% 100%

4 Impermeabilização 57.216,82 57.216,82 114.433,63

50,00% 50,00% 100,00%

5 Instalação elétrica 18.506,95 18.506,95 37.013,90

50,00% 50,00% 100,00%

6 Instalação hidráulica 22.315,98 22.315,98 44.631,95

50,00% 50,00% 100,00%

7 Instalação sanitária 22.591,88 22.591,88 45.183,75

50,00% 50,00% 100,00%

CUSTO TOTAL MENSAL 215.102,58 33.308,49 558.101,90 558.101,90 0,00

CUSTO ACUMULADO 215.102,58 248.411,06 806.512,96 1.364.614,86 1.364.614,86

PERCENTUAL ACUMULADO 15,76% 18,20% 59,10% 100,00% 100,00% R$ 1.364.614,86
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